





Traktanden

- 1 Begrüssung und aktuelle Informationen aus dem BAZG
- Passar 1.0
- Passar 2.0
- 4 Stadi
- 5 Verbrauchssteuern
- 6 Involvierung der Wirtschaft / Arbeitsgruppen
- 7 Fragen und Varia
- 8 Abschluss



Aktuelle Informationen aus dem BAZG











Passar 1.0











Stand Umstellung auf Passar

Durchfuhr (Transit)

| 01.06.2023 - 31.10.2023 | Wechsel zu Passar während dieser Phase für: Direkte internationale Durchfuhr |
|----------------------------|---|
| 01.06.2023 - 30.04.2024 | Wechsel zu Passar während dieser Phase für: Eröffnung internationale Durchfuhr CH (Grenzprozess) Eröffnung internationale Durchfuhr CH (Domizilprozess Zugelassene Versender) * Beide Geschäftsfälle sind für eine breite produktive Nutzung freigegeben. Mehr Infos |
| 17.03.2024 | Wechsel zu Passar per Stichtag für: Internationale Durchfuhr Bestimmung CH (Grenzprozess) Internationale Durchfuhr Bestimmung CH (Domizilprozess Zugelassene Empfänger) Nationale Durchfuhr |
| 30.04.2024 | Letzte Warenanmeldung Durchfuhr in NCTS |
| 01.05.2024 | Durchfuhr nur noch mit Passar. NCTS wird deaktiviert. Laufende Verfahren werden bis spätestens Ende Mai mittels Suchverfahren abgeschlossen. |

Ausfuhr

| 01.09.2023 | Wechsel auf E-dec Export (Übergangslösung): • Firmen, die NCTS Tabak nutzen** |
|----------------------------|--|
| 17.03.2024 - 30.04.2024 | Wechsel zu Passar während dieser Phase für: • Firmen, die nur NCTS nutzen * |
| 30.04.2024 | Letzte Warenanmeldung Ausfuhr in NCTS |
| 17.03.2024 - 31.12.2025 | Wechsel zu Passar während dieser Phase für: Work in progress |
| 31.12.2025 | Firmen, die E-dec Export nutzen Letzte Warenanmeldung Ausfuhr in E-dec Export |
| 01.01.2026 | Ausfuhr nur noch mit Passar, E-dec Export wird deaktiviert |



Kennzahlen «nach 100 Arbeitstagen» (Stand 06.08.24)

| Verfahren | Detail | Anzahl |
|-------------------------|------------------------------------|------------|
| Durchfuhr | Insgesamt | 1'846'444 |
| | Eröffnung Schweiz | 364'524 |
| | Bestimmung Schweiz | 1'055'085 |
| | ZE / Inventarisiert | 942'270 |
| Suchverfahren (Dest CH) | Insgesamt | 11'962 |
| | Abgeschlossen / Abgelehnt | 10'884 |
| | Erstellt / Offen | 1'078 |
| | Neu Eröffnet seit 15.7. | 371 |
| | Davon noch offen | 192 |
| Ausfuhr Passar | Abgeschlossen | 287'168 |
| Ausfuhr e-dec | Nach Passar (Durchfuhr) übernommen | 1'659'060 |
| Meldungen verarbeitet | National | 14'352'855 |
| | International | 9'212'538 |



Zusammenarbeit Kerngruppe AG Softwareentwicklung



- Alt: Mehrere Zollverfahren in der Zollanmeldung möglich.
- Neu: Pro Warenanmeldung (ehemals Zollanmeldung) nur 1 Warenbestimmung (ehemals Zollverfahren).



- Rückmeldungen betroffener Firmen bezüglich Machbarkeit an Wirtschaftsverbände.
- Kritisches Feedback Wirtschaftsverbände an BAZG am 03. Oktober 2023.



- Besprechung Problemstellung innerhalb der Kerngruppe AG SWE
- Evaluation Betroffenheit Firmen.
- Beizug von Branchenvertretern und betroffenen Firmen.
- Meetings am 15. November 2023, 18. Januar 2024 und 06. Juni 2024.
- Dazwischen bilaterale Analysen und vertiefte IT-Abklärungen zwischen BAZG und Softwareentwicklungs-Hersteller (SWE)




Lösungsansatz Teilproblematik





Entscheidungsfindung in der Kerngruppe AG SWE

- Meetings vor Ort mit allen betroffenen Parteien.
- Schaffen von genseitigem Verständnis.
- Offene und ehrliche Kommunikation (Ansprechen von Problemfeldern).
- Ziel: Lösungsfindung für alle Beteiligten.
- Kompromissbereitschaft auf allen Seiten.
- Oben genannte Punkte führten zu einem gemeinsam getroffenen positiven Entscheid.





Abschluss Transition NCTS Phase 4 / Phase 5

| Datum | Land |
|---------------------|----------------|
| i 18.10.2024 | Nordmazedonien |
| i 20.10.2024 | Türkei |
| ṁ 28.10.2024 | Frankreich |
| i 29.10.2024 | Niederlande |
| i 31.10.2024 | Polen |
| ii 12.11.2024 | Österreich |
| i 01.12.2024 | Litauen |
| | Georgien |
| iii 02.12.2024 | Portugal |
| | Ungarn |
| | Malta |
| | Belgien |
| | Andorra |
| iii 16.12.2024 | Griechenland |
| ṁ 21.01.2025 | San Marino |

Umstellung letzte gVV-Länder auf Phase 5

 Erhöhte Supportbereitschaft aufgrund bisheriger Erfahrungen bei der Umstellung von gVV-Ländern auf Phase 5 (u.a. Italien)

Abschluss Transition

- 2. Dezember 2024: definitives Layout VBD Phase 5 (gilt auch für Durchfuhren Eröffnung CH)
- Ab 21.01.2025: Nur noch Phase 5 in ganz Europa
- Änderungen bei Inhalten der internationalen Meldungen sowie bei der Validierung von nationalen und internationalen Meldungen
- BAZG steht in Kontakt mit Software-Entwicklern
- Enge Begleitung und erhöhte Supportbereitschaft



Automatisierte Prüfung

für regulierte Waren











Umsetzung Waren mit Regulierungen

Automatisierte Prozesse

Nachweisprüfung (Plausi)

- SECO Palmöl
- BLV Pflanzenschutzmittel Einfuhr
- BAFU Abfälle grün
- BAFU ISPM15
- SMC Arzneimittel klinische Versuche
- BAK Kulturgut (andere als Steuerungselement 911)
- · Andere Salzregal

Dokumentenupload / -vorprüfung

Prüfung BAZG:

- SECO Rohdiamanten
- BLV LMR Guar
- BLV LMR Tschernobyl
- BAK Kulturgut (gemäss Steuerungselement 911)

Prüfung Amt

- BLV CITES (Einfuhr lebende Pflanzen EU)
- · BLW High Quality Beef
- BLW Zuchttiere

Freigabe zuständige Stelle prüfen

- · BLV Veterinärrecht Drittstaat
- BLV Verstärkte Grenzkontrollen nichttierischer Lebensmittel
- BLW Pflanzengesundheit (Zeugnispflicht)

Zuweisung an externe Kontrollstelle

• BLV – CITES (Einfuhr andere als lebende Pflanzen EU)

Sendungsbezogene Bewilligungsprüfung

- · SECO Kriegsmaterial
- SECO Dual-use-Güter
- Fedpol Waffen
- Fedpol Explosivstoffe
- BLV Veterinärrecht EU
- BLV CITES (Ausfuhr)
- BLV Meeresfischerei IUU
- BLW (Agroscope) Futtermittel
- BLW Wein
- BAFU Abfälle gelb
- BAFU PIC Ausfuhr
- BAFU in der Luft stabile Stoffe
- BAFU ozonschichtabbauende Stoffe
- · BAFU Pflanzenschutzmittel Ausfuhr
- BAFU Quecksilber
- BAFU Forstliches Vermehrungsgut
- SMC Betäubungsmittel
- SMC HMG Art. 21 Abs. 1bis
- SMC Arzneimittel Betriebsbewilligung
- SMC Einzeleinfuhrbewilligungen
- BAG Strahlenschutz
- BFE Kernenergie

- ESTV
- BWL Carbura
- BWL réservesuisse
- BAZG-Hormonfleisch
- BAZG Rohtabak
- · BAZG Tabakfabrikate
- BAZG Tabak Einzelbewilligungen
- BAZG MinöSt
- BAZG VOC
- BAZG Italienische Schulen
- BAZG Gemeinnützige Organisationen, Hilfswerke oder bedürftige Personen
- BAZG Forschungsstationen Jungfraujoch und Gornergrat
- BAZG Kunst- und Ausstellungsgegenstände für Museen
- BAZG Motorfahrzeuge für invalide Personen
- BAZG Unterricht und Forschung
- BAZG Materialien menschlichen, tierischen oder pflanzlichen Ursprungs zu medizinischen Zwecken
- BAZG EMK



Automatisierte Prozesse

Umsetzung per 4.11.2024

| Regulierung / Pflichtcode | | |
|---------------------------|-------|--|
| Passar | e-dec | |
| RC 501 | 51 | |
| RC 502 | 52 | |
| RC 510 | 50 | |
| RC 511 | 53 | |
| | 54 | |
| RC 410 | NZE | |
| RC 411 | 41 | |
| RC 412 | 42 | |
| RC 413 | 43 | |
| RC 414 | 44 | |
| RC 310 | 31 | |

| SMC - Betäubungsmittel |
|---|
| SMC – HMG Art. 21 Abs. 1bis |
| SMC – AM Betriebsbewilligungen |
| SMC – AM KlinV |
| SMC – AM Einzeleinfuhrbewilligung |
| BAFU – PIC Ausfuhr |
| BAFU – in der Luft stabile Stoffe |
| BAFU – ozonschichtabbauende Stoffe |
| BAFU – Pflanzenschutzmittel Ausfuhr |
| BAFU - Quecksilber |
| BLV – CITES (andere als lebende Pflanzen EU) |
| |

| Anpassung Stammdaten | | |
|-------------------------|-------------|--|
| | 1) 🗸 | |
| | 1) 🗸 | |
| | ✓ | |
| | ✓ | |
| | ✓ | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | √ 2) | |



→ Verbote, Beschränkungen und Auflagen (admin.ch)

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD

¹⁾ Aufteilung: Bewilligungspflicht «20» SMC (e-dec), resp. «500» SMC (Passar)

¹³



Passar 2.0











Auslegeordnung und Validierung unter Einbezug der Wirtschaft


Passar 2.0

Die Entwicklung und Einführung von Passar 2.0 richten sich an der Roadmap vom 18. Dezember 2023. Die Spezifikationen für Passar 2.1 werden wie geplant im August publiziert (technische Dokumentation). Wie im Dezember 2023 angekündigt, wird auf diesen Zeitpunkt hin eine allgemeine Auslegeordnung und Validierung der Gesamt-Roadmap unter Einbezug der Wirtschaft (Kerngruppe AG Software-Entwicklung) vorgenommen. Die Ergebnisse werden anlässlich der Begleitgruppe Wirtschaft vom 23. September 2024 vorgestellt.

Protokoll Begleitgruppe Wirtschaft 2/2024



Roadmap Passar 2.0 (Stand 18.12.2023)





Herausforderungen nach 17.3 und 30.4

Die folgenden 5 Herausforderungen haben eine Konsolidierung von Passar 1.0 notwendig gemacht:

- (1) Fehlerhafte Branchensoftware bzw. Handlingsfehler Geschäftspartner
- (2) Handlingsfehler und zusätzliche Anforderungen durch die Endanwender
- (3) Fehlerhafte DDNTA-Implementierung in einem anderen gVV-Mitgliedstaat
- (4) Fehlerhafter Code in einem DaziT-System (u.a. Passar, Inspecziun etc.)
- (5) Unscharfe DDNTA-Spezifikation bzw. kurzfristige Anpassungen seitens TAXUD



Die Analyse und «Ursachenforschung» sorgt bei allen Beteiligten zu erheblichen Supportaufwänden.



Getroffene Massnahmen

- (1) Erweiterung der technischen Dokumentation Passar
 - Personelle Unterstützung des Supports für die Analyse
- (2) Durchführung von zusätzlichen Schulungen (inkl. Unterlagen)
 - Umsetzen von Anforderungen (Stories)
 - Erstellen von FAQ-Listen
- (3) Kontaktaufnahme mit betroffenem Land
 - Eskalation via TAXUD
- (4) Reservation von Kapazitäten für Bug-Fixing bei Entwicklungs-Teams
 - Etablierung eines schlanken Bug-Fixing-Prozesses
- (5) Rückfragen an TAXUD



Konsequenz Konsolidierungsphase

Passar 1.0



1. Juni 2023

Direkte internationale Durchfuhr

Passar 1.1



4. Dez 2023

internationale Durchfuhr Eröffnung CH (Grenze & ZV) internationale
Durchfuhr
Bestimmung CH
(Grenze & ZE)

17. März 2024

nationale Durchfuhr

Ausfuhr

Passar 2.0 Etappe 2.1



Feb 2025

Einfuhr Standard Passar 2.0 Etappe 2.2



Aug 2025

Einfuhr (erweitert)

Passar 2.0 Etappe 2.3



Juni 2026

Überwachte Verfahren




Konsolidierungsphase hat einen direkten Einfluss auf Passar 2.0



Stand Entwicklung Passar Ausfuhr

Wie ist der Stand der Entwicklung der Ausfuhr für Passar 1.0?









Stand Einführung Geschäftspartner Passar Ausfuhr

Per wann werden Ihre Kunden (Geschäftspartner) auf Passar Ausfuhr umstellen?








Erwartete Menge Geschäftspartner Passar 2.1 / 2.2

Haben Sie Kunden (Geschäftspartner), mit welchen Sie mit Passar 2.1 (ab Februar 2025) starten?







Fazit und Stossrichtung











- Konsolidierungsphasen sind sehr wichtig und brauchen die erforderliche Aufmerksamkeit, Ressourcen und Zeit.
- Die Konsolidierungsphase Passar 1.0 bindet weiterhin Ressourcen beim BAZG und bei den Software-Entwicklern.
- Die neuen Arbeitsweisen müssen sich beim Personal BAZG und seitens Wirtschaft noch einspielen.
- Die Umstellung auf Passar Ausfuhr wird schwerpunktmässig im Verlauf des Jahres 2025 erfolgen – also zum geplanten Zeitpunkt der Pilotierung Passar 2.1 und 2.2.
- Die Begleitung der Umstellung auf Passar Ausfuhr wird wiederum eine Begleitung und gewisse Konsolidierungsmassnahmen benötigen.



- Die Zeit und Ressourcen für Konsolidierungsphasen bei Passar 2.0 sollen aufgrund der gemachten Erfahrungen erhöht werden
- Das Interesse der Wirtschaft für eine Umstellung auf Passar 2.1 ist gemäss Umfrage gering.
- Der Wunsch nach einem möglichst tiefen Umstellungsaufwand bleibt vorhanden (idealerweise nur ein einziger Umstellungstermin).




Stossrichtung

- Fokussierung auf Funktionsblöcke Einfuhr
- Bündelung bisheriger Scope 2.1, 2.2 und teilweise 2.3 (Lager- und Veredelungsverkehr) zu einem Paket «Einfuhr», inklusive Aktivierung in allen Verkehrsarten -> Funktionen Passar zur vollständigen Ablösung E-dec sind wie geplant bis Ende 2026 produktiv verfügbar
- Rest-Umfang Passar 2.3 folgt Anfang 2027:
 - Digitalisierung von Papierformularen, ausgenommen Formulare der Zollerleichterungen und Rückwaren (werden in Etappe 1 umgesetzt).
 - Weiterentwicklungen insb. im Bereich Veredelungsverkehr/Überwachte Verfahren).
- Parallelphase von 1 Jahr Passar Einfuhr und E-dec Einfuhr



Vergleich Roadmap vs. Stossrichtung





Roadmap Passar inkl. Funktionsumfang












Roadmap Passar (Stand per 23.09.2024)





Meilensteine

| Starttermine | |
|--|-----------------|
| Start Phase Pilot / Vorproduktion Passar 2.0 | 2. Quartal 2026 |
| Start Phase Pilot / Vorproduktion Passar 3.0 | 2. Quartal 2027 |

| Abschluss E-dec | |
|---|------------|
| Letzte Zollanmeldung Ausfuhr in e-dec | 31.12.2025 |
| Letzte Zollanmeldung Einfuhr in e-dec | 31.03.2027 |

Ab April 2027: Passar only



Funktionsumfang Passar 2.0

| Start Phase Pilot + Vorproduktion | Inhalt | Warenbestimmung |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| Q2 2026 | Einfuhr vollständig | Einfuhr in den freien Verkehr inkl. vereinfachte Einfuhr Inkl. Zwischenlösung Einfuhr Veredelungsverkehr inkl. Umsetzung Anforderungen AEO inkl. Anbindung Stadi Inkl. Probabel (ex Richtigcode) Verbringen in ein Zolllager Verbringen in ein Steuerlager reduzierte Warenanmeldung mit nachträglicher Ergänzung (voraussichtlich ohne automatische Überwachung) * |
| | | lle Funktionen für eine vollständige e-dec Import zur Verfügung. |



Detailangaben Passar 2.0

| Geschäftsfälle | Formulare |
|--|--|
| Einfuhr Standard | 13.1713.18 |
| Einfuhr mit Erleichterungen | 18.4418.45 |
| Einfuhr mit nicht-abgaberechtlichen Erlassen | 18.4625.74A + B |
| Einfuhr mit Kontingenten | 20.74/4 10 |
| Digitalisierung EUR.1 (nationale Lösung) | |
| • Überwachung von gewissen Warenbestimmungen (Bsp.: Durchfuhr → Einfuhr) | |
| | |
| | |
| | |



Funktionsumfang Passar 3.0

| Start Phase Pilot + Vorproduktion | Inhalt | Warenbestimmung |
|-----------------------------------|----------------------|--|
| Q2 2027 | Überwachte Verfahren | Ein- oder Ausfuhr zur vorübergehenden Verwendung Einfuhr zur aktiven Veredelung (Ziellösung) Ausfuhr zur passiven Veredelung (Ziellösung) reduzierte Warenanmeldung mit nachträglicher Ergänzung (mit automatischer Überwachung) Periodische Sammelanmeldung Massengut (PSA) Warenbestimmungsübergreifend: zweiteilige Ausfuhr |



Detailangaben Passar 3.0

| Geschäftsfälle | Formulare |
|--|---|
| Ablösung der genannten Formulare. Abrechnung der überwachten Verfahren. | 11.61 11.63 11.71 11.72 11.73 11.74 11.75 11.86 11.87 11.95 15.01 15.25 15.30 15.40 15.32 47.95 47.92 |













Digitaler Verzollungsnachweis PKW



Stadi 2.0: Ausgangslage – Weg – Zielbild



Ausgangslage



Administrative Schalterarbeiten – Systembrüche (e-dec)



Manuelle Ausstellung Veranlagungsnachweis



Anbringen Zollstempel Veranlagungsnachweis



Kleben/Drucken Stammnummer



Hoher zeitlicher Aufwand - 92'000 Fahrzeuge pro Jahr



Weg ins Ziel



Personenwagen (Pilotbetrieb)



Erweiterung Gegenüber / LE / Waren / WVS



Schnittstelle ASTRA resp. Strassenverkehrsämter



Zielbild



Digitale Veranlagungskontrolle



Automatisierte Prozesse



Entlastung Personal




Schnittstellen



Erhöhung Kontrolltätigkeiten



Roadmap Stadi Strasse (Personenwagen)





Verbrauchssteuern












Ziele Digitalisierung der Verbrauchssteuer

- Die Prozesse zur Erhebung und Rückerstattung von Verbrauchssteuern sind homogenisiert
- 2. Die Abwicklung der Prozesse zur Erhebung und Rückerstattung von Verbrauchssteuern ist hochgradig **automatisiert**
- 3. Für die Geschäftspartner des BAZG ist eine einheitliche Plattform geschaffen
- Neue Abgabearten k\u00f6nnen mit geringem Aufwand integriert werden



Harmonisierung der Prozesse als Grundlage (Beispiel: Prozess Rückerstattung)

Standardprozess - Rückerstattung






Plattform und spezifische Funktionsblöcke (IT-Architektur)

Verbrauchssteuerplattform (VSP) Abgabenvsp-declaration-scs vsp-product-scs spezifische minoil minoil spirits beer tobacco **Funktions**tobacco Blöcke vsp-taskvsp-processvsp-processvsp-selection-scs vsp-refund-scs Generische mediator-service archive-service context-scs Funktions-Blöcke vsp-billingvsp-documentvsp-notificationvsp-assessmentvsp-input-scs mediator-service service mediator-service (Plattform) service Generische Umsysteme Funktions-Bewilligungs-Benutzer- und Blöcke Finanzsystem Stammdaten Risikoanalyse Zugriffsverwaltung verwaltung (DaziT)




Ein Zugang im ePortal für alle Abgaben





Rückerstattung der CO₂-Abgaben und MinöSt





Rückerstattung der CO₂-Abgabe an befreite Unternehmen


Pilotbetrieb

- Mai bis Ende Dezember 2024
- 6 Pilotfirmen
- Gesuchstellung monatlich bzw. quartalsweise




Einführung (produktive Nutzung)

• Geplant ab 01.01.2025






Roadmap Rückerstattung






Roadmap Erhebung





Erhebung: Neue Lösung Tabak



| Produktangaben | Zusarmenfassung | |
|---------------------|--|--------------------|
| | | Zurück Bestiftigen |
| Zusammenfassung | | |
| Reserv | Land for Granapung | |
| 8435 | Bulgarien | |
| Bezeichnung | Zusetzangaben Gewicht | |
| Mariboro | Filter Mundstück | |
| Produkthauptgruppe | Gewicht pro 1860 Stock | |
| 02 - Zigaretten | 5000g | |
| Produkturiergruppe | Gewicht Filter oder Mundetlick | |
| 03 - American Blend | 1900g | |
| Tarifrummer | Gewicht Tabak intil Deckblatt/Hülte | |
| 202521.20 | 3500g | |
| Setaliverkaufspreis | Steuernatz | |
| 0.0035 | CHF 154.30 | |
| Stick pro Packung | SOTA Abgabe | |
| 20 | | |
| GUFtig als | Taluskfords Abgabe | |
| 01.09.2024 | Produkt auszuchlieslich für Ausland beutimmt | |



Arbeitsgruppen











Stand der Arbeitsgruppen

| Arb | eitsgruppe | Status | Bemerkungen |
|-----|---|--------|--|
| 1 | AG Softwareentwicklung / Kerngruppe Softwareentwicklung | aktiv | Workshops am 07.08.2024 und 20.08.2024 |
| 2 | AG Bahn / Kerngruppe Bahn | aktiv | Workshops am 20.06.2024 |
| 3 | AG Luft | aktiv | Workshops am 28.08.2024 |
| 4 | AG Wasser | aktiv | Gestartet. Workshops am 14.08.2024 |
| 5 | AG KMU | aktiv | Gestartet: Workshop am 03.09.2024 |



Stand der Arbeitsgruppen

| Arb | eitsgruppe | Status | Bemerkungen |
|-----|--|---------|--|
| 6 | AG Vorteile für Verfahrensbeteiligte / Kerngruppe | aktiv | 8. Kerngruppensitzungen zum Thema «Reduzierte Warenanmeldung und nachträgliche Ergänzung» hat am 17.6.2024 stattgefunden. Die nächste Sitzung der AG mit Präsentation der Ergebnisse findet am 11.11.2024 statt. |
| 7 | AG CO2-Rückerstattung (Pilot) | aktiv | Das Pilotprojekt ist erfolgreich gestartet. Die Feedbacks sind durchwegs positiv. Verschiedene Optimierungsvorschläge wurden aufgenommen. |
| 8 | AG Mineralölsteuer | aktiv | Info-Veranstaltung am 13.08.2024 durchgeführt |
| 9 | AG Tabak | aktiv | Info-Veranstaltung am 15.08.2024 durchgeführt |
| | Punktuelle Abklärungen | laufend | |



Fragen | Varia





Nächste Termine

- 03.12.2024 vor Ort in Bern
- 17.02.2025 (Online)
- 16.06.2025 (vor Ort)
- 22.09.2025 (Online)
- 08.12.2025 (vor Ort)